



๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองกำกับการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครราชสีมา  
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยในขั้นตอนต่อไปเป็นการทวนสอบเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตในระยะเวลา ๗ ปี นับจากวันเริ่มโครงการคือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ และการดำเนินการต้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body VVB) เพื่อนำไปสู่กระบวนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน และกำหนดให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถึงขยะเปียกฯ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดเป้าหมายให้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ พร้อมทั้ง กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือนและประเมินความพร้อมในการทวนสอบของข้อมูลโครงการ รายงานตามแบบรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายและรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เป้าหมาย

๑.๑ ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจัดทำถึงขยะเปียกฯ ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑.๒ จังหวัดนครราชสีมาความพร้อมในการทวนสอบรอบถัดไปในต้นปี ๒๕๖๖

#### ๒. รายละเอียดแผนปฏิบัติการ

๒.๑ จัดทำถึงขยะเปียกฯ ให้ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ จังหวัดนครราชสีมาความพร้อมรับการทวนสอบภายในต้นปี ๒๕๖๖

๒ ๓ ให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้มีการจัดทำถังขยะเปียกๆ และการใช้งานจริง ถูกต้อง และต่อเนื่อง

๒ ๔ ให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่

๒ ๕ ให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชน เป็นวงกว้าง ร่วมกับภาครัฐ หรือเอกชน

๒ ๖ ให้มีการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นประจำทุกเดือน

๒ ๗ ให้มีการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในสื่อต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน

๒ ๘ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเผยแพร่ผ่านภาคีเครือข่าย สื่อสารมวลชนในพื้นที่ทุกช่องทาง

จึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๔๔๒๔ ๕๕๒๐

**แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนครราชสีมา**

**๑ ทิวมา**

๑ ๑ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยในขั้นตอนต่อไปเป็นการทวนสอบเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตในระยะเวลา ๗ ปี นับจากวันเริ่มโครงการคือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ และการดำเนินการต้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

๑ ๒ กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดให้แจ้งอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สํารวจและรายงานข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามยืนยันความถูกต้องของข้อมูลฯ ตามแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานถังขยะเปียกรายเดือน ซึ่งสามารถจัดพิมพ์จากระบบสารสนเทศฯ จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๒ ของทุกเดือน และเริ่มรายงานผลการดำเนินการของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนแรก โดยให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑ ๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัดขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะมีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body VVB) เพื่อทำการตรวจสอบเอกสารในภาพรวม ผู้ประเมินภายนอกจะลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รวบรวมและบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการสุ่มลงตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

๑ ๔ สถ ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๙๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายในการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ของ อปท. ประเทศไทย ทั้งการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน การรับการทวนสอบ รวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้แก่จังหวัด อำเภอก และ อปท. ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

## ๒ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๐๒ ๒/ว ๗๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งจังหวัดขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยมีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body VVB) เพื่อทำการตรวจสอบเอกสารในภาพรวม ผู้ประเมินภายนอกจะลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมและบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการสุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยสุ่มตรวจครัวเรือนตามข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศฯ และอาจมีการสัมภาษณ์ครัวเรือนและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งคาดว่าจะการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกจะดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕ และกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กระทรวงมหาดไทย โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อเตรียมการรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body VVB) ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย และได้กำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ให้แก่จังหวัด อำเภอก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑) การดำเนินการในระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ฯ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดเป้าหมายให้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ พร้อมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการประชุมกรรมการจังหวัด ทุกเดือน และประเมินความพร้อมในการทวนสอบของข้อมูลโครงการ รายงานตามแบบรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

๒) การดำเนินการในระดับอำเภอ ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ โดยมีท้องถิ่นอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้

โครงการถึงขยะเปียกฯ และแต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ ระดับอำเภอ ในพื้นที่ตำบล โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการ ท้องถิ่นอำเภอเป็นทีมปฏิบัติการ เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการสุ่มตรวจสอบครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอตามแบบรายงาน เพื่อรวบรวมและรายงานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

๓) การดำเนินการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทำแผนปฏิบัติการ และรายงานคณะทำงานการขับเคลื่อน ฯ ระดับอำเภอ ตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” ไปยังทุกครัวเรือน ชักชวน/ ทำความเข้าใจกับครัวเรือนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการสุ่มตรวจติดตามจากผู้ประเมินภายนอก

### ๓. การขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กำหนดแผนปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ แผนปฏิบัติการ ๑๐๐ วัน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

#### ๓.๑ รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ๑๐๐ วัน

๑) จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำถังขยะเปียกฯ ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจนิเทศ แนะนำ สนับสนุนการทำงาน

๒) จังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมรับการทวนสอบภายในต้นปี ๒๕๖๖

๓) ให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้มีการจัดทำถังขยะเปียกฯ และใช้งานจริง ถูกต้อง และต่อเนื่อง

๔) ให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจนิเทศ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่

๕) ให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชน เป็นวงกว้าง ร่วมกับภาครัฐ

/๖) ให้มีการ

๖) ให้มีการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครราชสีมาเป็นประจำทุกเดือน

๗) ให้มีการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในสื่อต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน

๘) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเผยแพร่ผ่านภาคี เครือข่ายสื่อสารมวลชน

### ๓ ๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติการต่อเนืองปี ๒๕๖๖

๑) ให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวในจังหวัดโดยให้ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้มีการจัดทำถังขยะเปียกฯ และใช้งานจริง ถูกต้อง และต่อเนื่อง

๒) ให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เทศ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชน เป็นวงกว้าง ร่วมกับภาครัฐ หรือเอกชน

๔) ให้มีการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นประจำทุกเดือน

๕) ให้มีการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในสื่อต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน

๖) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเผยแพร่ผ่านภาคี เครือข่ายสื่อสารมวลชน