



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจันทึก รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามแบบ ITA ข้อ O๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม.....	๑ - ๕
บัญชีสรุปครุภัณฑ์.....	๖
บัญชีสรุปวัสดุ.....	๗ - ๑๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม.....	๑๔ - ๓๘
รายละเอียดครุภัณฑ์.....	๓๙
รายละเอียดวัสดุ.....	๔๐ - ๕๘
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๕๙

ภาคผนวก

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

รอบ ๖ เดือนแรก

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ						
	แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๑	-	-	-
	รวม	๑	๑	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง	๒๘	๑๒	๑๖	-	-
	รวม	๒๘	๑๒	๑๖	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒	๒	-	-	-
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร	๑	-	-	๑	๓๓.๓๓
	รวม	๓	๒	-	๑	๓๓.๓๓

ยุทธศาสตร์		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร	๑	-	-	๑	๓.๘๕
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓	๒	-	๑	๓.๘๕
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานจราจร	๑	-	-	๑	๓.๘๕
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ	๑	-	-	๑	๓.๘๕
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔	๓	-	๑	๓.๘๕
	แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๓	๒	๑	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๖	๒	๒	๗.๖๙
	แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม)	๓	-	๓	-	-
	รวม	๒๖	๑๓	๖	๗	๒๖.๙๒

ยุทธศาสตร์		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน						
	แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๖	๔	๒	-	-
	แผนงานการเกษตร : ส่งเสริมการเกษตร	๑	๑	-	-	-
	แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข)	๑	-	๑	-	-
	รวม	๘	๕	๓	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม						
	แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑	-	-	๑	๒๐.๐๐
	แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๔	๒	๒	-	-
	รวม	๕	๒	๒	๑	๒๐.๐๐

ยุทธศาสตร์		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
	แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒	๑	๑	-	-
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร	๑	-	-	๑	๑๖.๖๗
	แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๒	-	๑	๑๖.๖๗
	รวม	๖	๓	๑	๒	๓๓.๓๓
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร						
	แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป	๑	๑	-	-	-
	แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๒	๒	-	-	-

ยุทธศาสตร์		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑	๑	-	-	-
	แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง	๑	๑	-	-	-
	รวม	๕	๕	-	-	-
๙. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน						
	แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑	๑	-	-	-
	รวม	๑	๑	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๘๓	๔๔	๒๘	๑๑	๑๓.๒๕

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

รอบ ๖ เดือนแรก

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

สรุปครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง	๑	-	-	๑	๑๐๐.๐๐
	รวม	๑	-	-	๑	๑๐๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๑	-	-	๑	๑๐๐.๐๐

บัญชีสรุปวัสดุ
รอบ ๖ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนงาน/วัสดุ	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป -วัสดุสำนักงาน -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -วัสดุคอมพิวเตอร์	๗	๓	-	๔	๒๒.๒๒
งานวางแผนสถิติและวิชาการ -วัสดุสำนักงาน -วัสดุคอมพิวเตอร์	๒	๒	-	-	-

แผนงาน/วัสดุ		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
	งานบริหารงานคลัง -วัสดุสำนักงาน -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -วัสดุคอมพิวเตอร์	๖	๓	-	๓	๑๖.๖๗
	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน -วัสดุสำนักงาน -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -วัสดุคอมพิวเตอร์	๓	๓	-	-	-
	รวม	๑๘	๑๑	-	๗	๓๘.๘๙

แผนงาน/วัสดุ	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -วัสดุสำนักงาน -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุก่อสร้าง -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุเครื่องแต่งกาย -วัสดุคอมพิวเตอร์ -วัสดุเครื่องดับเพลิง -วัสดุสนาม	๑๐	๘	-	๒	๑๖.๖๗
งานจราจร -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุจราจร	๒	๑	-	๑	๘.๓๓
รวม	๑๒	๙	-	๓	๒๕.๐๐

แผนงาน/วัสดุ		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๓. แผนงานการศึกษา						
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา -วัสดุสำนักงาน -วัสดุคอมพิวเตอร์	๒	-	-	๒	๕๐.๐๐
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา -วัสดุสำนักงาน -วัสดุงานบ้านงานครัว	๒	-	-	๒	๕๐.๐๐
	รวม	๔	-	-	๔	๑๐๐.๐๐
๔. แผนงานสาธารณสุข						
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -วัสดุเครื่องแต่งกาย -วัสดุคอมพิวเตอร์	๗	๔	๓	-	-
	รวม	๗	๔	๓	-	-

แผนงาน/วัสดุ		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ -วัสดุสำนักงาน -วัสดุคอมพิวเตอร์		๒	-	๑	๑	๕๐.๐๐
รวม		๒	-	๑	๑	๕๐.๐๐
๖. แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุเครื่องแต่งกาย		๕	๕	-	-	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ -วัสดุกีฬา		๑	๑	-	-	-
รวม		๖	๖	-	-	-

แผนงาน/วัสดุ		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา -วัสดุสำนักงาน -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุก่อสร้าง -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุคอมพิวเตอร์	๖	๓	๓	-	-
	งานก่อสร้าง -วัสดุสำนักงาน -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุก่อสร้าง -วัสดุคอมพิวเตอร์	๔	๒	๒	-	-
	รวม	๑๐	๕	๕	-	-

แผนงาน/วัสดุ		บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๘. แผนงานการเกษตร						
	งานส่งเสริมการเกษตร -วัสดุสำนักงาน -วัสดุการเกษตร -วัสดุคอมพิวเตอร์	๓	๒	๑	-	-
	รวม	๓	๒	๑	-	-
รวมทั้งสิ้น		๖๒	๓๗	๑๐	๑๕	๒๔.๑๙

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รอบ ๖ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ								
	แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ							
๑	โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง	สำนักปลัด (งานเกษตร)	พัฒนาลำตะคองให้สะอาด สวยงาม รักษาระบบ นิเวศน์ตลอดระยะทาง ๑๓ กม.	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๒๐,๐๐๐	-	-		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง							
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มเขาน้อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร ด้วยความสะดวก ลด ต้นทุนในการประกอบ อาชีพเพิ่มผลผลิต เกษตรกรรมเร่งรายได้ จากอาชีพเกษตรกรรม	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มล่าง บ้านซั่มมิด หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก ลดต้นทุนในการ ประกอบอาชีพ เพิ่ม ผลผลิตเกษตรกร	๒๖๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒ จากลาดยางเดิมไปคุ้มไก่อ๊ป่า บ้านหนองตอ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	๒๕๔,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษียณ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไป - มาด้วยความ สะดวก	๔๘๙,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุ่ม ซับหัวโกรก บ้านซั่มมิด หมู่ที่ ๙	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำมูล บ้านซั่มมิด หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	เพื่อสะดวกในการสัญ จรไปมาของประชาชน	๑๒๗,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้พันธ์ บ้านซับไม้ล้มเหนือ หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่พัง หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์ สามัคคี	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	๓๔๓,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ยายใบ บ้านหนองตอ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	๓๘๑,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่สีทอง บ้านจันทักใหม่ หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	๔๑๑,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยร่วมใจ เชื่อม ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าออย เชื่อมต่อ บ้านเขา เสด็จ ม.๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสะดวก ในการสัญจรและ คมนาคมขนส่ง	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก บ้านบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก ลดต้นทุนในการ ประกอบอาชีพ เพิ่ม ผลผลิตเกษตรกร	๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลัก ถึง บ้านตานิม บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	๓๗๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ข.บ้านนายรุ่งโรจน์ โพธิ์นอก บ้านสอยดาว หมู่ ๕	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	๔๙๗,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักในหมู่บ้าน บ้านซับหินแก้ว หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านสอยดาว ถึง บ้านซับหินแก้วและสายบ้านซับหินแก้ว ถึง บ้าน สายชนวน	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว สัญจรด้วยความสะดวก	๔๗๙,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านผู้ใหญ่เก่า ถึง บ้านผู้ช่วยต้อม บ้านพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสะดวก ในการสัญจรไปมา	๔๙๔,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำพญากลาง อำเภอแมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรผ่านไปมา	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา บ้านหนองสะแกเหนือ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	เพื่อติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ใช้กับระบบ น้ำประปา	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	เพื่อติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ใช้กับระบบ น้ำประปา	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	โครงการติดตั้งเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ บ้านจันทิโกใหม่ หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชน สามารถติดต่อสื่อสารกัน ได้โดยสะดวก	๘๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้าน ส.อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ สาธารณูปโภคพื้นฐานมี น้ำใช้อย่างพอเพียง	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม บ้านท่าหีบ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ สาธารณูปโภคพื้นฐานมี น้ำใช้อย่างพอเพียง	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ชุดเจาะ บ่อบาดาล) บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ สาธารณูปโภคพื้นฐานมี น้ำใช้อย่างพอเพียง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๕	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปา แชมเปญ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. บ้านชัยม่วง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค อย่างพอเพียง และทั่วถึงทุกครัวเรือน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านชัยมะละกอ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	๔๗๙,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ฝั่งซ้าย ทางเข้าอำเภอปากช่อง บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ สาธารณูปโภคพื้นฐานมี น้ำใช้อย่างพอเพียง	๑,๗๗๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านยายเสาร์ บ้านลำพญากลาง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๑๑,๖๐๔,๐๐๐	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว								
๑	โครงการจัดงานวันน้อยหน้าและของดีเมือง ปากช่อง	กอง การศึกษา/ กอง สวัสดิการฯ	เพื่อส่งเสริมผลผลิตทาง การเกษตรของตำบลจัน ทีก โดยการตกแต่ง ขบวนรถแห่และส่งเสริม งานประเพณีให้ดำรงสืบ ต่อไป	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว	กอง การศึกษา/ กอง สวัสดิการฯ	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๑,๐๓๐,๐๐๐	-	-		
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร								
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอยู่เดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเครือข่ายใหม่ โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๓๔.๓๓	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๓๔.๓๓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต								
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร							
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาปศุสัตว์	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อส่งเสริมโครงการ ยุวเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	๕๙.๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	๕๙.๐๐		
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๑	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อให้บุคลากรมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่ออาสาสมัครได้รับ การฝึกทบทวน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมซ่อมแผนหนีไฟ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ป้องกันการสูญเสียจาก อัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน	๔๐,๐๐๐	๓๖,๑๔๔.๔๐	๙๐.๓๖	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๑๔๔.๔๐	๓๖.๑๔		
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานจราจร							
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุใน เทศกาลต่าง ๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	๕๐,๐๐๐	๓๔,๔๔๗.๓๐	๖๘.๘๙	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๕๐,๐๐๐	๓๔,๔๔๗.๓๐	๖๘.๘๙		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ								
๑	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน การแข่งขันกีฬา ภายในตำบลและสู่ความเป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ เยาวชนรุ่นหลังต่อไป	๓๔๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๖๗,๐๐๐)	๔๙๕,๓๖๐	๙๖.๑๙	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๕๑๕,๐๐๐	๔๙๕,๓๖๐	๙๖.๑๙		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
๑	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงย่าโม	กอง การศึกษาฯ	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนร่วมอนุรักษ์ไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (เข้าพรรษา)	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ของชาวไทย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสืบสานประเพณี อันดีงามของชาวไทย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๒๐	๙๙.๖๑	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี สงกรานต์ให้สืบไป	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๕๘๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๒๐	๓๔.๓๕		
แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์								
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อสงเคราะห์ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เอดส์ ให้สามารถได้รับ ความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่า และภูมิปัญญา ผู้สูงอายุให้เป็นที่ ประจักษ์แก่ชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือและ ป้องกันโรคติดต่อ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๕๐๐,๐๐๐	-	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนสภาเด็กและ เยาวชนตำบลจันทิก ให้มีความเข้มแข็งและ สามารถเป็นแกนนำเด็ก และเยาวชนในตำบลจัน ทิกได้	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กอง สวัสดิการฯ/ สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ทักษะวิชาชีพใน การประกอบอาชีพและ สร้างรายได้	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กอง สวัสดิการฯ/ สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ด้านการป้องกัน และวิธีการบำบัดยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น (Stop Teen Mom)	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อเผยแพร่ความรู้และ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	กอง สวัสดิการฯ/ สำนักปลัด	เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชนใน ชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ รู้พิชภัยบุหรี	กอง สวัสดิการฯ/ สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการทำ ร่วมกันในองค์กรฯ	สำนักปลัด (งานบุคลากร) กอง สวัสดิการฯ	เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลจันทิ ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมและการ ทำงานร่วมกันในองค์กร	๒๐,๐๐๐	๑๓,๔๘๐	๖๗.๔๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลจันทิ	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรีแม่บ้านให้ สามารถเข้าถึงระบบ บริการพื้นฐานของรัฐ และดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	๒๗,๓๐๓	๙๑.๐๑	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๙	โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มต่างๆ	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้สูงอายุ ให้สามารถ เข้าถึงระบบบริการ พื้นฐานของรัฐและ ดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด (งานบุคลากร) กอง สวัสดิการฯ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำในการ พัฒนาชุมชนในเขต ตำบลจันทิ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๕๓๐,๐๐๐	๔๐,๗๘๓	๗.๖๙		
แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม)								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุให้มีการ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข	๒๕,๓๕๘,๔๐๐	๗,๕๓๐,๒๐๐	๒๙.๗๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนมี อำนาจหน้าที่อปท.	๖,๔๓๒,๐๐๐	๑,๙๑๘,๘๐๐	๒๙.๘๓	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วย ตัวเอง	๙๖,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒.๙๒	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๓๑,๘๘๖,๔๐๐	๙,๔๗๑,๐๐๐	๒๙.๗๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อป้องกันการเกิดโรค ทางเดินหายใจจากฝุ่น ละออง เพื่อให้ประชาชน ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและลด ความเสี่ยงเรื่องการ ระบาดของโรค	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมและระงับ โรคติดต่อ โรคระบาด	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อป้องกันการระบาดของ ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) สามารถให้การดูแล แนะนำประชาชนใน พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมและดำเนินงานแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อให้ประชาชนได้ เข้าถึงบริการ การแพทย์ ฉุกเฉินอย่างมี ประสิทธิภาพและทันต่อ เหตุการณ์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขั ตติยราชนารี	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อควบคุมการระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้า และแมว	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๒ หมู่บ้าน	๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๘๖๐,๐๐๐	-	-		
แผนงานการเกษตร : ส่งเสริมการเกษตร								
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อควบคุมการระบาด ของโรคระบาดในสัตว์	๓๐,๐๐๐	-	-		ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๓๐,๐๐๐	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข)								
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลจันทิก เพื่อ ดำเนินงานต่างๆ และ สนับสนุนการดำเนิน โครงการ ดังนี้	๓๐๐,๐๐๐ (เงินจัดสรรจาก สปสช. เขต ๙ ๗๔๒,๙๐๕ , อปท. ๔๕๐,๐๐๐ , คงเหลือจากบัญชีปี ๖๗ ๑๔๐,๙๖๐.๓๘ รวม ทั้งสิ้น ๑,๓๓๓,๘๖๕.๓๘	๑,๐๙๕,๒๘๔	๘๒.๑๑	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๑,๓๓๓,๘๖๕.๓๘	๑,๐๙๕,๒๘๔	๘๒.๑๑		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้กล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์มีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรม ตามความสามารถและ ความสนใจ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียน การสอน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียน การสอน สำหรับ เด็กเล็ก ๕ ศพด.	๒๘๐,๐๒๔	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมผู้เรียน	๑๘๕,๓๑๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๕๓,๒๑๕	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน ๗ แห่ง	๔,๕๕๗,๔๐๐	๑,๑๒๒,๕๙๖	๒๔.๖๓	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๖,๑๗๕,๙๔๙	๑,๑๒๒,๕๙๖	๑๘.๑๘		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
	แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
๑	โครงการจัดหาถังขยะ	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	เพื่อรับรองขยะที่มี ปริมาณมากในเขต อบต. จันทิก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบ ในการคัดแยกขยะต้นทาง	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	สร้างแนวทางในการกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๗๐,๐๐๐	-	-		
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร							
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อดำเนินการตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๘๔.๕๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๘๔.๕๐		
	แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ							
๑	โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ตระหนักถึงปัญหาภาวะ โลกร้อนที่เกิดขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชยืนต้น	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อส่งเสริมรายได้ที่ เพิ่มขึ้นให้กับอาชีพ เกษตรกร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ ประชาชน ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทิก เกิด จิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลจันทิก	๒๐,๐๐๐	๗,๑๐๐	๓๕.๕๐	มี.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๕๐,๐๐๐	๗,๑๐๐	๑๔.๒๐		

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

	แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป							
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและแก้ไข ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๓๐,๐๐๐	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน								
๑	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตฯ	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายใน)	เพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ ด้านการต่อต้าน การทุจริตแก่คณะ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดจน พนักงานทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายใน)	เพื่อให้พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลจันทิ กและประชาชนทั่วไปมี ความรู้ด้านกฎหมาย และจัดได้ประพฤติให้อยู่ ในระบบแบบแผน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๔๐,๐๐๐	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์)	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนตลิตจนแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม			๒๐,๐๐๐	-	-		
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง								
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่มาเสียภาษี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม			๑๕,๐๐๐	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๙. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน								
	แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล	กองช่าง	เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการ ดำเนินการตรวจสอบ คุณภาพน้ำบาดาล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๓๐,๐๐๐	-	-		

รายละเอียดครุภัณฑ์

รอบ ๖ เดือนแรก

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
	แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง							
๑	จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ	กองคลัง	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๗,๙๐๐	๙๙.๗๕	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๘๕๐,๐๐๐	๘๔๗,๙๐๐	๙๙.๗๕		

รายละเอียดวัสดุ
รอบ ๖ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป								
	งานบริหารทั่วไป							
๑	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๒	๔๙.๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๒๙	๘๖.๑๕	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและ สกรู สายไมล์ เพลา น้ำกลั่น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๔๓๖	๕๐.๔๔	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๒๔๐	๗๙.๒๔	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๘๖๐,๐๐๐	๑๙๕,๙๐๗	๒๒.๗๘		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
๑	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด (งาน วิเคราะห์)	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด (งาน วิเคราะห์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๑๕,๐๐๐	-	-		
งานบริหารงานคลัง								
๑	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๘,๔๔๓.๑๕	๙.๒๒	ธ.ค. ๖๗ / ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก นี้อตและ สกรู สายไมล์ เฟลา น้ำกลั่น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓,๒๒๘	๑๐.๗๖	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๖๓,๘๓๐	๕๓.๑๙	จ.ค. ๖๗ , ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๕๐๐,๐๐๐	๘๕,๕๐๑	๒๑.๓๘		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน								
๑	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายในฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายในฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ต่างๆ	๒,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายในฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๒๒,๐๐๐	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๑	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราาย ยางมะตอย เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๖,๘๒๙	๓.๔๑	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและ สกรู สายไมล์ เฟลา น้ำ กลั่น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายต่างๆ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	วัสดุเครื่องดับเพลิง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิงต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๕๔.๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	วัสดุสนาม	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สนามต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๗๙๐,๐๐๐	๓๓,๘๒๙	๔.๒๘		
งานจราจร								
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุต่างๆ เช่น เทป พันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	วัสดุจราจร	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ จราจรต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๕๐๐	๙๑.๕๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๑๕๐,๐๐๐	๙๑,๕๐๐	๙๑.๕๐	-	

๓. แผนงานการศึกษา

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
๑	วัสดุสำนักงาน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๑๕	๙๗.๕๘	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๔๐	๘๓.๗๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๔๐,๐๐๐	๓๖,๒๕๕	๙๐.๖๔		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
๑	วัสดุสำนักงาน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวด เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๑๑	๙๓.๕๖	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร เสริม (นม)	๒,๑๑๒,๐๖๐	๖๓๕,๐๓๔.๔๘	๓๐.๐๗	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม			๒,๑๓๒,๐๖๐	๖๕๓,๗๔๕.๔๘	๓๐.๖๖		
๔. แผนงานสาธารณสุข								
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุต่างๆ เช่น เทป หั่นสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๒,๕๒๐	๒๕.๒๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและ สกรู สายไมล์ เฟลา น้ำ กลั่น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓,๙๔๐	๙.๒๙	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๕๙.๘๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๕๖๐,๐๐๐	๔๖,๓๖๐	๑๐.๐๐		

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
๑	วัสดุสำนักงาน	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑,๐๘๐	๑๐.๘๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	กอง สวัสดิการฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๓๐,๐๐๐	๑,๐๘๐	๑๐.๘๐		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖. แผนงานเคหะและชุมชน								
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลาน้ำ กลั่น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาร บี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายต่างๆ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๓๒๐,๐๐๐	-	-		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑	วัสดุกีฬา	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ต่างๆ เช่น ตาข่ายกีฬา ต่างๆ ลูกฟุตบอล ลูก วอลเลย์บอล ลูกแชร์ บอล นกหวีด ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๑๐๐,๐๐๐	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑๗,๐๙๐	๓๔.๑๘	มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี่ ปูน ทราย ยางมะตอย เหล็ก กระจัง สังกะสี ตะปู ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก นี้อตและ สกรู สายไมล์ เฟลา น้ำกลั่น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๓๑,๘๔๓.๖๐	๓๙.๘๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรืออานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม			๒๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๓๔	๑๙.๕๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
	งานก่อสร้าง							
๑	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย ยางมะตอย เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๕๒๐,๐๐๐	-	-		

๘. แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร								
๑	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ การเกษตรต่างๆ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม			๕๐,๐๐๐	-	-		

**ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ**

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาและอุปสรรค

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกที่มีอยู่จำกัด
๒. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโครงการที่ต้องดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. โครงการบางโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความซ้ำซ้อนกัน และส่งผลให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อย

๒. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

๑. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก โดยเฉพาะโครงการในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชน
๒. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
๓. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง/งาน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ๖.๒ การบริหารงานและงบประมาณ (๐๘ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตามภารกิจเรื่องเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นควรให้ทุกกองรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบหกเดือนแรก (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘) ตามเอกสารที่แนบมานี้ ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อจะได้นำเสนอลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ ได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์